

MISION	Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio, mediante el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, identificando, declarando y gestionando los hechos metropolitanos, para alcanzar una administración eficiente del territorio en materia ambiental, de movilidad, económico, social, demográfica, cultural y tecnológica, en busca del desarrollo humano sustentable, el ordenamiento territorial y la racional prestación de los servicios públicos.
VISION	En el 2020 el Área Metropolitana de Bucaramanga, se consolidará como una entidad reconocida por su capacidad y competencia técnica ante todos sus habitantes y las administraciones públicas, como el ente rector de la planificación y el desarrollo integrado del territorio de los municipios que la conforman, orientado hacia el desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida.
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO	Impulsar y liderar la Planificación y el desarrollo Físico-Territorial coordinado de los municipios de Bucaramanga, Girón , Florida y Piedecuesta, acorde con los Planes y Políticas regionales , ofreciendo directrices y lineamientos generales para un desarrollo socioeconómico justo, equilibrado, sostenible y participativo que genere competitividad local y regional mediante la construcción de una infraestructura básica integral en Transporte, servicios públicos, movilidad y espacio Público urbano.
VIGENCIA	2015

No.	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO		
1	Plan Vial Metropolitano	Construcción Tramo II – Transversal del Bosque	Ejecución y Supervisión de Obras	Liquidación del Contrato antes de Sept. 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor Fiscal inicial * 100	\$ 10.190'533.760	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Sept. 30/2015		
2		Construcción Tramo II Conexión Alterna Centro – Ciudadela Real de Minas pasando por San Miguel	Ejecución y Supervisión de Obras	Liquidación del Contrato antes de Nov. 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor Fiscal inicial * 100				\$ 6.832'672.402	Subdirección de Planeación e Infraestructura
3		Cofinanciación para la complementación del Intercambiador de Transito de Mensuli	Elaboración Diseño Conexión Ruitoque Piedecuesta	Elaboración Diseños Geométricos antes de Abril 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100	\$ 1.604'000.000	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Abril 30/2015		
			Elaboración Ficha de Afectación predial	Aprobación Ficha completa de Afectación Predial antes de Mayo 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100				Subdirección de Planeación e Infraestructura	Mayo 30/2015
			Elaboración Avalúo comercial del predio	Aprobación Avalúo Comercial antes de Julio 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial * 100					
			Gestión de Compra del Predio del Pomarroso	Escritura Pública a nombre del AMB antes de Nov. 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100				Secretaria General	Nov. 30/2015

No	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	
4		Estudios, Diseños y Proyectos del Plan	Estudios y Diseños Paralela TCC-Molinos	Liquidación del Contrato antes de Oct. 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial *100	\$ 645'243.552	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Oct. 30/2015	
5	Espacio Público y Equipamientos	Estudios y Diseños del Parque Metropolitano de las Mojarras	Ejecución y Supervisión de Estudios y Diseños del Parque	Liquidación del Contrato antes de Marzo 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial *100	\$ 251'771.017	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Marzo 30/2014	
6		Construcción del Parque Metropolitano de la Qda. La Iglesia	Socialización e Identificación Predial	Actas de concertación antes de Marzo 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100	\$ 780'000.000	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Marzo 30/2014	
			Elaboración Fichas de Afectación predial	Recibo a satisfacción antes de Junio 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial *100			Subdirección de Planeación e Infraestructura	Junio 30/2015
			Elaboración Avalúos Comerciales de Predios	Recibo a satisfacción antes de Sept. 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial *100			Subdirección de Planeación e Infraestructura	Sept. 30/2015
			Negociación y Adquisición de Franjas	Escrituras a nombre del AMB antes de Dic. 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial *100			Secretaría General	Dic. 30/2015
			Procesos de Selección de Contratistas	Contratos adjudicados antes de Marzo 30/2016	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100			Secretaría General	Marzo 30/2016
			Construcción y Supervisión de obras del Parque	Liquidación de contratos de Obra e Interventoría antes de Nov. 30/2016	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial *100			Subdirección de Planeación e Infraestructura	Nov. 30/2016
7		Estudios y Diseños del Parque Metropolitano del Cerro de La Cantera	Procesos de Selección de Contratistas	Contratos adjudicados antes de Marzo 30/2016	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100	\$ 780'000.000	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Marzo 30/2016	
			Ejecución y Supervisión de Estudios y Diseños del Parque	Liquidación del Contrato antes de Marzo 30/2015	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 Valor Final ejecutado / Valor proyectado Inicial *100			Nov. 30/2015	

No	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
8	Planeación y Desarrollo Urbano	Asesoría y Apoyo en la Revisión de los POT's Municipales	Revisión PBOT municipio de Piedecuesta	Entrega informe antes de Marzo 30/2015 y Cero (0) Discrepancias con DOTM	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 No. Discrepancias con DOTM	\$ 0.00	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Marzo 30/2016
9			Revisión POT Municipio de Floridablanca	Entrega informe antes de Julio 30/2015 y Cero (0) Discrepancias con DOTM	No. Días de ejecución real / No. Días ejecución inicial programada *100 No. Discrepancias con DOTM	\$ 0.00	Subdirección de Planeación e Infraestructura	Julio 30/2016
10		Observatorio Metropolitano	Observatorio Metropolitano				Oficina de Desarrollo Sustentable	
11			Socialización Plan integral de Desarrollo Metropolitano DIME		Jornadas de socialización realizadas		Oficina de Desarrollo Sustentable	
12			Elaboración nuevo Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano PEOTM	Un (1) documento	Documento elaborado		Oficina de Desarrollo Sustentable	

ELABORÓ: _____

RICARDO GOMEZ MANRIQUE
Subdirector Planeación e Infraestructura

APROBÓ: _____

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON
Directora