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AREA METROPOLITANA
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DS BUCARMMMOA INFORME DE SEGUIMIENTO VERSION.01

PRESENTADO A: DIRECTOR Y COMITE DE COORDINACION
INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2020
REFERENTE NORMATIVO

Ley 1625' de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgénica 128 de 1994 y se expide el Régimen
para las Areas Metropolitanas.”

PLAN DE ACCION AREA METROPOLITANA 2020

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento del informe que emite la Oficina Gestora de Calidad sbbre

la Evaluacion y Seguimiento de los objetitos planteados por la entidad en el Plan de Accion del
AMB en la vigencia 2020.

ALCANCE EVALUACION

La entidad presenta un avance en la ejecucion acumulado del total de las actividades al segundo
trimestre del Plan de Accion de la vigencia 2020 en un porcentaje del 44.81%, cifra que muestra
un nivel de ejecucién razonable ya que el nivel estimado para este trimestre deberia ser del 50%.
La ejecucion esta por debajo en 5.13 puntos, por lo anterior se deja claridad que el analisis se
realizé por cumplimiento de meta fisica, por tanto aquellas metas que en el Plan de Accion fueron
relacionadas como un nivel de ejecucion del 0%, son calificas asi porque no se recibid evidencia
alguna del cumplimiento de esta accion. También se analizaron y no se computaron las
actividades que para este trimestre no poseen ejecucién. Se extrapolaron los datos respecto al
trimestre evaluado a la gestién realizada dentro de los rangos establecidos para el caso en
particular del (0%-50%) con una equivalencia entre el (0%-100%).

ANALISIS 1 GRAFICO PLAN DE ACCION EJECUCION ACUMULADO
POR ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2020

TOTAL AVANCE
CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR N’I:/g;g‘%lﬁuggu ACTIVIDADES ACUMULADO AL
DEPENDENCIAS ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE
POR ACTIVIDADES
SUBDRECCION PLANEACIONE INFRAEST|  49.72% B 2162%
SUBDIRECCION TRANSPORTE 41,30% 2] 1508%
SECRETARA GENERAL 50,00% 1 one%
SUBDIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINAN(____50,00°% 1 07%
COMUNICACIONES 33,00% 1 05%
TOTAL GESTION DEL TRI ALU
MESTRE EVALUADO P
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TOTAL AVANCE ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2020 !
44,81%

SECRETARIA SUBDIRECCION COMUNICACIONES

GENERAL AD VAY

Como se puede detallar en la gréfica, las dependencias en el primer lugar de ejecucién vy
cumplimiento del Plan de Accion de la entidad son: Secretaria General y la Subdireccion
Administrativa y financiera con un 50% de ejecucion equivalente al 100 del periodo evaluado, cabe
resaltar que estas cuentan con una sola meta en el presente plan.

También se puede detallar, que las Subdirecciones de Planeacion e Infraestructura y Subdireccion
de Transporte se encuentran en un segundo y tercer lugar en nivel de ejecucion con un 49.72% y
41.30% respectivamente. Es importante mencionar que, la Subdireccién de Transporte no ejecuto
las actividades 54, 57, 58 y 62 por fuerza mayor debido a la declaratoria de emergencia sanitaria
por la pandemia del Covid 19, conforme se observa en la evaluacion ejecutada por la oficina
Asesora Corporativa.

En Gltimo lugar de ejecucion se encuentra el Proceso de Comunicaciones donde se puede decir
que, para el segundo trimestre avanzo y cumplié con un porcentaje de ejecucion del 100%, esto
es, que en atencién a que en el segundo ajuste que se le realizo al Plan, se establecié que éstas
metas se cumplirian y evaluarian desde el segundo trimestre al cuarto trimestre.

En general la Gestion Institucional para el Segundo Trimestre se evalia como ALTO acorde a los
niveles establecidos para el cumplimiento de las metas programadas, Si bien algunas metas estan
sin ejecucion, es importante que algunas lo son por el tiempo programado en la meta y no por que
la misma se encuentre vencida. De igual forma, es de resaltar que el no cumplimiento de la
actividad se da como consecuencia a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional y medidas de proteccion como lo es la cuarentena obligatoria. La entidad debe
estar atenta a la revaluacion de estas metas y analizar el cumplimiento o no de la misma teniendo
en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

A continuacién se presentan los resultados de la evaluacion por actividades por cada subdireccion
y procesos por su porcentaje de ejecucion y clasificacion.

SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA e A}

INFRAESTRUCTURA 48,44%

TOTAL um
ACTMIDADES aLECUCONENTRE DR Y 258
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SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITAN
R

TOTAL | EIECUCION. | &c e
ACTMOADES |ENTRE 0% Y25% e |5
2 33% 67% 0%
8 16 0
CUMPUMIENTO 39,68%
SECRET; ARIA GENERAL

TOTAL EJECUCION | EVECUCIO X

0| NENTRE 76%
ACTVOADES - ENTRE 0% Y25%| oo e 15 o0m
1 % 100% 0%
0 1 0
CUMPLIMIENTO 50,0%

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA YFINANQIERA

o | eEcioon |SETER EEOICE
ACTIVIDADES  [ENTRE 0% Y25% RYTS% | Y100%
1 0% 100% 0%

0 1 0
CUMPLIMIENTO 50,0%

COMUNICACIONES
TOTAL EJECUCION E;EECUMC'OE E"E,Ecmuggg
ACTVDADES - |ENTRE 0% Y255} e 25 Vi0%
; 0° 100% 0%
0 1 0
CUMPLIMIENTO |  330%

a=

ANALISIS 2 GESTION POR METAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

La entidad para el segundo trimestre del 2020 en la ejecucién del Plan de Accion por metas
alcanzo un porcentaje del 94.58%, esto quiere decir, que para este periodo alcanzado se
cumplieron a cabalidad con la gran mayoria de las tareas correspondientes al cumplimiento del

periodo evaluado.

Lo anterior se puede detallar en las siguientes graficas y tabulaciones:

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE 39,58%

w EECUCON ENTRE 0% 125%
W EJECUCION ENTRE 26%Y 75%

u ESECUCION ENTRE 765
100%

SECRETARIA GENERAL 50%

wEIECUCON ENTRE 0% Y25%

m‘ ® EJECUCION ENTRE 25% ¥ 75%

\ m mEECUCONENTRE 764 Y
e 1005

SUBDIRECCION ADMITIVA Y FINANCIERA 50%

a‘ W EIECUCKON ENTRE 0% Y25%

2 EJECUCIOM ENTRE 26% ¥ 75%

# EECUCION ENTRE 768 Y

100%
SUBDIRECCION ADMITIVA Y FINANCIERA 33%

w r W EIECUCON ENTRE 0% Y25%

EIECUCION ENTRE 26% Y 75%
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TOTAL EJECUCION
OFICINA POR METAS DEL
TRIMESTRE

SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 98.12%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO 74.80%
SECRETARIA GENERAL 100,00%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 100.00%
COMUNICACIONES 100.00%
TOTAL EJECUCION POR METAS DEL TRIMESTRE 94,58%

TOTAL EJECUCION POR METAS DEL

SEGUNDO TRIMESTRE 2020
94,58% m SUBDIRECCION DE PLANEACION E
5 INFRAESTRUCTURA
B SUBDIRECCION TRANSPORTE
METROPOLTANO
m SECRETARIA GENERAL
; f’v_ m SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

= COMUNICACIONES

EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION
OFICINA ENTRE0%Y |ENTRE 26% Y| ENTRE

2% 76%
SUBDRECCION DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA | 27 1
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO 23 0
SECRETARIA GENERAL 0 1
SUBDRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA 0 1
COMUNICACIONES 0 1

TOTAL PORMETAS

OFICINA Blmgm

SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA : 71‘v05% 7 28 95% 0,00% 38

SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO 100,00% 0,00% 0,00% 23
SECRETARIA GENERAL 0,00% 100,00% 0,00% 1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0,00% 100,00% 0,00% 1
COMUNICACIONES T 0,00% 100,00% 0,00% 1
TOTAL PORMETAS o4
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NIVEL
NIVEL DE EJECUCION RORCENTUAL
OFICINA METAS | PONDERADO
PORCENTUAL POR METAS EJECUCION
TRIMESTRAL
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 49.72% 38 295%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO 41,30% 23 14.8%
SECRETARIA GENERAL 100,00% 1 1.6%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 100,00% 1 1.6%
COMUNICACIONES 100,00% 1 1.6%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE 49,9%
Como se puede observar en esta tabla, se evidencia el porcentaje de participacion que tienen las
subdirecciones y procesos en el total de las metas en el periodo evaluado. Se detalla que la
Subdireccion de Planeacion e Infraestructura cuenta con el porcentaje mas alto de participacion

del Plan de Accién de la entidad con un 29.5% teniendo 38 metas, seguido de la Subdereccion de
Transporte con un 14.8% con 23 metas, las demas subdirecciones y procesos estan en las demas

escalas descendentes.

ANALISIS 3 COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 VS
SEGUNDOTRIMESTRE 2020

ANEXO 3: ANALISIS COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2019 VS PRIMER TRIMESTRE 2020

NIVEL |

NVELDE | NIVELPORCENTUAL | NVELDE | PORCENTUA|

EJUCUCION PONDERADO | CoUCUCON) L |

DEPENCENCIA PORCENTUA | PONDERADO |

PORCENTUALPOR|  EJECUCION |

METASZ2019 | ZTRMESTRE20M9 | Cwncins| EJECUCION |

220  |2TRMESTRE|

0 |

[SUBDIRECCION AMBIENTAL 4000% 23% 000% 000%)
SUBDIRECCION DE PLANEACION EINFRAESTRUCTURA | 36.00% 708% 072 2162%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANG 1 A4% B.96% 4130%] 1508%|
SECRETARIA GENERAL o 021% 5000% 079%|
SUBDIRECCION ADMNSTRATIVA Y FINANCIERA 5000% 027% 50,00% 079%|
|COMUNICACIONES 50,00% 027% 33,00% 052%)
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE 38,25% 44.81%

COMPARTIVO GESTION 2° TRIMESTRE 2019 VS 2° TRIMESTRE
2020

%
SURORECCON SECRETARA GINERAL SUSORECCON COMUNCALICHES
FLARZAOD TRANSFORTE ADMHISTRATNA Y
WFRAESTRUCTURA WETROPOLTAND FIARCERA

8 ¥IVE DEELCUCON PORCENTUAL POR METAS 2029 # NVE DEEUCUCON PORCINTUAL FOR METAS 030

Como se puede observar en la grafica la entidad con respecto al periodo anterior evalyado, esta
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se encuentra en un porcentaje superior de 6.56% en gestion y ejecucion de las actividades del
Plan de accion. Esto demuestra el compromiso y esfuerzo de la entidad junto con sus funcionarios

en la ejecucidn de las actividades planeadas.
- RECOMENDACIONES

AnaIizaf y restructurar todas las Actividades con sus metas del Plan ”de Acciénv2020 debid6 a
la situacion actual del Pais por el covid 19.
Analizar y tomar decisiones con base a la situacion actual o venidera de la Entidad en
términos de liquidez.
Referenciar y/o detallar las fechas de cumplimiento de las actividades del Plan de accién.
ya
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CLAAM N

”FOR BELLO CASTILLO
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Victor Hugo Vargas Guerrero, Contratista- Profesional O.C.I.
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